



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

MIIC8EK004

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.C. KAROL WOJTYLA

Sede:

(GARBAGNATE MILANESE)-LARGO MONS. G. GERVASONI, 1-MILANO-LOMBARDIA

Titolo progetto:

STEM E STEAM: la chiave del
successo formativo

CUP:

G83C23000750001

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-32761

Importo finanziato:

122.127,27 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

| Fasi procedurali | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) * | 20/03/2024 | 15/05/2025 | 25/03/2024 | |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 29/05/2024 | 31/05/2024 | | |
| Pubblicazione bando di gara | 20/03/2024 | 31/05/2024 | 20/03/2024 | |
| Aggiudicazione * | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 01/03/2024 | |
| Stipula Contratto * | 20/03/2024 | 30/06/2024 | 20/03/2024 | |
| Esecuzione Fornitura * | 28/04/2025 | 29/04/2025 | | |
| Collaudo/Verifica di conformità * | 16/04/2025 | 16/04/2025 | | |

Data

29/05/2024 11:46